

平成 27 年 7 月 31 日

生き物生息場づくりPT 進捗・今後の活動予定

PT 長 佐々木 淳（東京大学）

1. 進捗状況

(ア) 提案書：案を作成

(イ) 補足説明資料（関係部局と内容の調整中）

- ① 生き物生息場づくりの理念
- ② 生息場づくりの案

2. 今後の予定について

時期	生き物生息場づくりPT	企画運営委員会
	PTメンバーに対して、提案書の意見照会	
7月31日(木)		【第2回】 提案書（案）の提出（予告）
8月上中旬 (2週間程度)		<u>PTより、企画運営委員会に、メールにて提案書案のチェック依頼</u>
8月31日(月)	【第4回幹事会】 提案書の修正・完成 補足説明資料の作成	
9月 日 ()		【第3回】 提案書の承認 補足説明資料（案）の提出
9月28日(月)	【第6回PT会議】 補足説明資料の作成	
10月24日 (土)	提案書の提出 補足説明資料の提出	フォーラム総会